Автор: Admin2
18.06.2012 19:52 - Обновлено 24.12.2014 08:43

Двойное финансирование капитального ремонта одного дома.

Решили чиновники аж в 2009году осчастливить жителей дома 17/9 по Голубинской улице и поставили его на комплексный капитальный ремонт . Деньги бюджетные выделили, контракты подписали, виды работ определили. Только вот подрядную организацию не нашли.

Голубинская ул. д.17/9
Сведения о мероприятиях программы развития:

Этажность здания: 9

Год постройки: 1977

Форма собственности: Мун.

Количество квартир: 534

Округ: Юго-Западный

Район: Ясенево

Контракты:

Вид мероприятия: ККР

Год работ: 2009

Государственный заказчик: ГУ ДКР по ЮЗАО

Подрядная организация:

Вид работы	Объем работы	Период работ
Ремонт и адаптация входной группы	15 подъездов	07.09.2009 - 12.10.2009
Ремонт отмостки, приямков цоколя	730 п.м.	28.06.2010 - 28.07.2010
Замена оконно-балконных блоков	4163.97 кв.м.	06.04.2010 - 15.06.2010
Ремонт техн. помещений	1 шт.	06.04.2009 - 04.05.2009
Ремонт кровли (мягкая)	324 кв.м.	20.07.2009 - 31.08.2009
Ремонт балконов	1388 кв.м.	12.04.2010 - 24.05.2010
Остекление балконов	2965.06 кв.м.	19.04.2010 - 14.05.2010
Утепление фасада	11126.78 кв.м.	28.04.2010 - 12.07.2010
Замена/ремонт эл.щитовой	4 шт.	30.03.2009 - 27.04.2009
Замена светильников	760 шт.	30.03.2009 - 27.04.2009
Замена эл.стояков, поэтажной разводки, квартирных щитов	15 подъездов	30.03.2009 - 27.04.2009
Замена приборов ЦО	2004 шт.	04.05.2009 - 27.07.2009
Замена системы ЦО	15 систем	04.05.2009 - 27.07.2009
Монтаж АУУ	1 шт.	01.10.2009 - 15.10.2009
Ремонт вентиляции	6600 м.п.	28.10.2009 - 30.12.2009
Замена розливов ХВС, ГВС	2483.5 м.п.	30.03.2009 - 11.05.2009
Замена стояков и разводки ХВС, ГВС по квартирам	533	30.03.2009 - 27.07.2009
Замена канализационных стояков и выпусков	750 м.п.	04.05.2009 - 27.07.2009
Замена канализационных стояков и разводки по квартирам	534 стояка	04.05.2009 - 27.07.2009
Замена сантехнических приборов по квартирам	210 квартир	04.05.2009 - 27.07.2009
Замена внутреннего водостока	413 м.п.	01.06.2009 - 27.07.2009
Противопож. сигнализация	15 подъезд	26.10.2009 - 07.12.2009
Связь и сигнализация	15 систем	22.03.2010 - 19.04.2010
ОЗДС	15 систем	01.02.2010 - 08.03.2010
Устройство пандуса МГН	5 шт.	

14.09.2009 - 05.10.2009

Неопределенные подрядчики менялись, как перчатки. Одни дом затопят - другие приходят. Другие фазы электрические перепутают так, что у жителей все электрооборудование из строя выходит. В общем, эксперимент, под названием комплексный капремонт, управе удался на славу. Дом чуть было под аварийное жилье не подвели.

{youtube}hGtSb5QPdSQ{/youtube}

В 2012 году под руководством управы и партии ЖиВ было принято решение завершить капитальный ремонт многострадального дома, попавшего под городскую целевую программу по капремонту на 2008-2014 гг.



ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РАЙОНА
Новости жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Завершение капитального ремонта жилого дома по адресу: ул. Голубинская, д.17/9

Согласно информации Департамента капитального ремонта города Москвы, 28.05.2012 проведен открытый аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Голубинская, д.17/9.Победителем торгов является подрядная организация ООО "Югославстройдекор". В настоящее время осуществляется заключение государственного контракта с указанной организацией.
Согласно условиям государственного контракта предусмотрено выполнение работ по ремонту электрооборудования, ремонту балконов, кровли, систем канализации, горячего и холодного водоснабжения, наружного водостока, вентиляции.

Планируемый срок завершения работ - 29.10.2012 года.